
 
Fişă Concept de Proiect 

 

Titlul proiectului: 
 

CONSTUCŢIA TROTUARELOR ÎN SATUL CARACUI, RAIONUL HÎNCEŞTI 

Localizare: raionul Hînceşti, s. CARACUI 
Aplicant: Primăria satului Caracui, raionul Hînceşti   
Parteneri 
 

Publicaţia periodică „ OBIECTIV PLUS” 

Obiectivul general 
al proiectului: 
 

Stimularea iniţiativelor de dezvoltare regională în domeniul infrastructurii fizice prin 
sporirea gradului de acces al cetăţenilor satului Caracui la utilizarea  unor drumuri modern.   

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

    Prezentul proiect se aplică la executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor 
îmbrăcăminţilor rutiere din beton asfaltic pentru trotuare în localitatea Caracui, raionul 
Hînceşti. Având în vedere starea actuală a drumurilor mai sus menţionate datorate 
degradărilor evolutive sub acţiunea factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor 
de construcţie s trotuarelor, în vederea aducerii acestora la o stare normală de exploatare, 
care să asigure siguranţa şi controlul circulaţiei pietonale.  
    În prezent în localitate nu există drumuri asfaltate şi locuitorii întâpină mari greutăţi în 
procesul de deplasare intercomunitară. Acest fapt condiţionează şi alt proces – atragerea de 
investiţii străine şi autohtone în dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale a satului. 

Activităţi 
necesare: 
 
 
 
 
 
 
 

• Decizia Adunării Generale a localităţii cu privire la construcţia trotuarelor  
• Elaborarea proiectului de execuţie  
• Elaborarea cererii de finanţare   
• Aplicarea la FNDR  
• Anunţarea Concursului pentru desemnarea organizaţiei responsabile pentru 

construcţie  
• Iniţierea procesului de construcţie a trotuarelor  
• Publicarea materialelor informaţionale în mass media locală  
• Raportul de supraveghere tehnică  
• Editarea pliantelor informaţionale  
• 10. Raport narativ si financiar către Finanţator 

Rezultate 
aşteptate: 
 
 
 

Construcţia trotuarelor pe 4 străzi de intrare în satul Caracui 

Statutul actual al 
proiectului:  

Urmează a fi implementat, pînă acum nefiind realizată nici o activitate.  

Durată estimativă:  6 luni 
Costuri 
estimative:  

1.716.962,00 Lei 

  

 
 


