



Asigurarea durabilității proiectelor de dezvoltare regională.

● Ședința CRD – 07.09.2023



CUPRINS



01

Monitorizarea și
evaluarea proiectelor.
Noțiuni generale.

02

Etape post-
implementare a
proiectelor

03

Obligațiile contractuale
ale aplicantului

04

Planul de asigurare a
durabilității

05

Lista proiectelor în
perioada de asigurare
a durabilității

06

Situația la zi/Concluzii




Monitorizarea și evaluarea proiectelor

Monitorizarea		Evaluarea
<ul style="list-style-type: none">- înregistrarea progresului făcut în realizarea activităților proiectului, fiind focusată asupra analizei performanțelor pe termen scurt, comparate cu planificarea inițială.	Ce?	<ul style="list-style-type: none">- evaluarea finală este o apreciere a modului în care a fost implementat proiectul, a îndeplinirii obiectivelor și realizării rezultatelor preconizate.
<ul style="list-style-type: none">- pentru efectuarea unei verificări regulate a ceea ce se execută în mod curent. (indicatori cantitativi și calitativi);- dacă nu colectăm datele pe parcursul desfășurării proiectului, în ce măsură vom putea aprecia la finele acestuia dacă este bine sau nu ce anume a fost realizat? Este mai bine să monitorizăm, decât să afectăm corectitudinea și transparența proiectului.	De ce?	<ul style="list-style-type: none">- se urmărește dacă proiectul a fost realizat în timp, în costurile planificate și prin respectarea limitelor de riscuri;- ajustarea programelor pentru eliminarea impedimentelor în implementare;



Etapele post-implementare a proiectului:





Obligațiile contractuale ale aplicantului



Administrative

- Actualizarea Planului de asigurare a durabilității la etapa de finalizare a proiectului;
- Anexarea deciziei Consiliului local/raional;
- Transmiterea către ADR Centru a notelor informative semestriale privind măsurile întreprinse pentru AD.

Financiare

- Gestionarea responsabilă, eficientă și durabilă a produselor obținute din implementarea proiectului;
- Alocarea anuală a resurselor financiare pentru asigurarea funcționării serviciului/obiectului investițional nou creat.

Logistice

- Vizite în teritoriu pentru validarea informațiilor furnizate.



LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate din FNDRL:



Proiectul “Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM (CR Călărași)”

Perioada de AD: 2021-2023

1. Amenajarea a 2 popasuri turistice cu infrastructură conexă de utilitate publică, localizate în sat. Țigănești; sat. Iurceni- parcare, 2 foisoare și 1 bloc sanitar;
2. Construcția Scenei de Amfiteatru în or. Călărași – scena, gradenele amfiteatrului, bloc sanitar și teritoriul aferent amenajat;
3. Reabilitarea Muzeu de Istorie și Etnografie din or. Călărași;
4. Reamenajarea Parcului „Aleea Clasicilor” din or. Călărași- aleea pavată și construcția gardului de împrejmuire.





LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate din FNDRL:



Proiectul “Centru regional de afaceri și dezvoltare comunitară ” (comuna Lozova)
Perioada de AD: 2022-2025

1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin renovarea și amenajarea a 3100 m² (construcție existentă, 2 nivele) ale centrului regional de afaceri și dezvoltare;
2. Agenți economici din 15 localități susținuți în dezvoltarea afacerilor.



LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate din FNDRL:



Proiectul “Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 - Strășeni – Voinova” (CR Strășeni)

Perioada de AD: 2022-2025

1. Reabilitarea și modernizarea a peste 10 km de drum;
2. Construirea și reabilitarea a 46 de podețe la drumul principal și podețe laterale la intrările în curți;
3. Amplasarea semnelor de circulație rutieră corespunzătoare;
4. Consolidarea acostamentelor;
5. Amenajarea teritoriului adiacent drumului.



LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate din FNDRL:



Proiectul “Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și coridorul regional nr.13 M2-R20” (CR Rezina)

Perioada de AD: 2021-2024



1. Reabilitarea și modernizarea a 20 km de drum;
2. Construirea și reabilitarea a 15 podețe la drumul principal și podețe laterale la intrările în curți.



LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate din FNDRL:



Proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din regiunea Centru” (CR Nisporeni);

Perioada de AD: 2022-2025

1. Consolidarea tribunelor existente și construcția unei tribune noi pentru spectatori;
2. Construcția blocului auxiliar pentru sportivi și grupul sanitar pentru spectatori;
3. Construcția pistelor de alergat și terenul de fotbal;
4. Au fost montați piloni și instalații pentru iluminare nocturnă;
5. A fost executată îngrădirea stadionului și montarea porții cu turnichete;
6. Au fost amenajate circa 3 mii m² de trotuar din dale de pavaj în parcul din s. Milești.



LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate din FNDRL:

Proiectul “Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa II)” (CR Ialoveni);

Perioada de AD: 2022-2025



1. Executarea lucrărilor recepționate reprezintă 14,8 km de apeduct magistral cu diametru cuprins între 355 mm și 90 mm și conectarea la apeductul cu apă potabilă a unui rezervor din satul Bardar și a două rezervoare și un castel de apă din comuna Ruseștii Noi;
2. Obiectivul construit, reprezintă etapa II a unui proiect raional care cuprinde 14 localități cu o lungime totală a apeductului nou construit de aproximativ 45 de kilometri.



LISTA PROIECTELOR ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE:

Finanțate de UE:



1. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, satul Holercani (CR Dubăsari);



2. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Ungheni (CR Ungheni);



3. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni (CR Strășeni);

4. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași;

5. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni.



Situația actuală:

Planuri de asigurare a
durabilității



9 din 11

Note informative
semestrul I



9 din 11

Vizite



5 din 11



Vă mulțumesc!

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

adrcentru.md

adrcentru

0 (268) 22692

adrcentru@adrcentru.gov.md

**MD-6801 or. Ialoveni,
str. Alexandru cel Bun, 33**