

Anexa nr.1 Plan de activitate al ADR Centru pe anul 2012

Obiective	Acțiuni	Sub-acțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori de monitorizare	Modalități de verificare	Responsabil
			I	II	III	IV			
Capitolul 1. Planificare strategică și programare									
1.1 Actualizarea și monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Regională Centru (SDR)	Asigurarea coerenței SDR Centru cu documentele de planificare strategică sectoriale	Analiza documentelor de planificare strategică sectorială și corelarea lor cu SDR					Nr. documente de planificare strategică analizate; Matricea coerenței SDR cu documentele de planificare strategică sectoriale elaborată; Participarea la Grupurile de lucru intersectoriale	Raport activități Matricea coerenței SDR cu documentele de planificare strategică sectoriale	Secția Planificare strategică și Programare
		Masă rotundă „Armonizarea SDR cu documentele de planificare strategică sectoriale și raionale”					1 masă rotundă organizată; 25 participanți informați și consultați cu privire la mecanismele de armonizare a documentelor strategice	Raport activitate, lista participanților	Secția Planificare strategică și Programare, Consultant GIZ
	Actualizarea SDR Centru	Elaborarea unui studiu privind oportunitatea includerii în SDR a priorității Eficiența energetică și energii regenerabile					Studiu elaborat	Raport activitate	Secția Planificare strategică și Programare, consultant GIZ
		Aprobarea modificărilor la SDR Centru					SDR actualizat	Proces-verbal	Secția Planificare strategică și Programare

		Elaborarea Planului de Acțiuni privind Eficiența energetică și energii regenerabile					Plan de acțiuni aprobat	Plan de acțiuni aprobat	Secția Planificare strategică și Programare, consultant GIZ
	Monitorizarea implementării SDR Centru	Elaborarea raportului semestrial și anual către CRD și MDRC privind implementarea SDR					1 raport semestrial de implementare aprobat; 1 raport anual de implementare aprobat	Raport semestrial, anual Raport activități	Secția Planificare strategică și Programare
		Elaborarea și prezentarea către CRD și MDRC a planurilor anuale					1 plan anual de implementare pentru anul 2013 aprobat, Buget operațional al ADR Centru pentru anul 2013 aprobat; 12 planuri lunare elaborate	Raport anual aprobat, buget operațional aprobat, planuri lunare elaborate	Secția Planificare strategică și Programare
1.2 Actualizarea Planului Operațional Regional (2010-2012)	Ajustarea POR în conformitate cu proiectele implementate și activitățile derulate	Actualizarea listei de activități prioritare pentru implementarea SDR (Programul 8 din POR 2010-2012)					Programul 8 din POR revizuit	POR actualizat	Secția Planificare strategică și Programare
		Elaborarea și prezentarea către CRD a propunerii de înlocuire a programului 3 "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei" cu programul "Eficiența energetică și energii regenerabile"					Programul 3 "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei" exclus și înlocuit cu programul "Eficiența energetică și energii regenerabile"	POR actualizat	Secția Planificare strategică și Programare
		Asigurarea complementarității					Nr. programe complementare analizate;	Documente elaborate,	Secția Planificare strategică și

		POR cu alte programe de dezvoltare naționale și transfrontaliere					Matricea complementarității POR cu programele de dezvoltare elaborată	Raport activități	Programare
		Analiza și evaluarea implementării POR					Raport elaborat	Raport elaborat	Secția Planificare strategică și Programare
1.3 Elaborarea și aprobarea Planului Operațional Regional (2013-2015)	Elaborarea și aprobarea POR (2013-2015)	Elaborarea structurii și conținutului POR					Nr. proiecte și programe analizate, evaluate și propuse pentru fi incluse în POR	Proiect POR	Secția Planificare strategică și Programare
		Masă rotundă „Metodologia elaborării POR”					1 masa rotundă organizată; Proiectul POR analizat și consultat public	Raport activitate, lista participanților	Secția Planificare strategică și Programare
		Aprobarea POR de către CRD					POR aprobat	Proces-verbal al ședinței CRD, POR aprobat	Secția Planificare strategică și Programare
1.4 Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD)	Susținerea administrativă a CRD Centru	Acordarea suportului informațional și consultativ CRD					Nr. consultații oferite; Nr. ședințe/grupuri de lucru organizate	Raport	Secția Planificare strategică și Programare
		Organizarea ședințelor CRD					4 ședințe ordinare organizate	Procese-verbale	Secția Planificare strategică și Programare
	Consolidarea capacităților instituționale ale CRD Centru	Atelier de lucru pentru consolidarea structurii organizaționale și a capacităților membrilor CRD					2 ateliere de lucru organizate; 60 de persoane instruite	Raport activitate, Lista participanților Raport de evaluare a activității	Secția Planificare strategică și Programare
Capitolul 2 Managementul Proiectelor Regionale									
2.1 Implementarea proiectelor de	Proiecte de dezvoltare regională în	Elaborarea planului de implementare și activitate a proiectelor					9 planuri de implementare și activitate a proiectelor pe anul 2012 elaborate	Planuri de implementare elaborate	Secția Managementul proiectelor,

<i>dezvoltare regională</i>	proces de implementare	cu finanțare FNDR și GIZ pe anul 2012							Consultanți GIZ
		Trecerea în gestiunea aplicantului a bunurilor și serviciilor obținute în cadrul proiectului					Nr. de bunuri transmise	Acte de recepționare, contracte	Secția Managementul proiectelor, Jurist
	Implementarea proiectelor aprobate de CNCDR în anul 2012:	Lansarea proiectelor, încheierea acordurilor de parteneriat					Nr. evenimente de lansare; Nr. participanți; Nr. acorduri semnate	Acorduri de parteneriat; Raport activitate, Lista participanților	Secția Managementul proiectelor, Jurist
		Elaborarea planului de implementare și activitate a proiectelor					Nr. planuri de implementare și activitate a proiectelor elaborate	Planuri de implementare și activitate elaborate	Secția Managementul proiectelor
		Angajarea managerilor					Nr. manageri angajați	Contracte de muncă, Fișe de post	Secția Managementul proiectelor, Specialist Resurse umane
	Monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională	Vizite lunare de monitorizare a progresului implementării proiectelor					240 vizite realizate	Raport vizită	Secția managementul proiectelor
		Raport privind monitorizarea realizării activităților conform planului de implementare a proiectului individual (săptămînal)					Nr. rapoarte elaborate	Rapoarte săptămînale	Manager de proiect, Specialist EIMP
		Raport privind valorificarea bugetului					Nr. rapoarte elaborate	Rapoarte lunare	Manager de proiect, Specialist EIMP

		proiectului individual (lunar)							
		Raport de monitorizare a proiectului individual (trimestrial)					Nr. rapoarte elaborate	Rapoarte trimestriale	Manager de proiect, Specialist EIMP
		Rapoart de evaluare finală a proiectelor (FNDR, GIZ)					Nr. rapoarte de evaluare	Raport de evaluare	Secția Managementul proiectelor, Consultanți GIZ
2.2 Apelul de Propuneri de Proiecte	Informarea și oferirea de consultații actorilor regionali interesați	Elaborarea de propuneri și recomandări către MDRC cu privire la procedura și instrumentele de organizare a APP					Elaborată fișa de propuneri și recomandări către MDRC	Raport activitate	Secția Managementul proiectelor, Secția Planificare strategică și Programare
		Plasarea de materiale informative despre APP					Nr.materiale elaborate și distribuite	Web, mass-media, pliante	Specialist comunicare, Secția Managementul proiectelor
		Ședințe de lansare a APP					6 ședințe de lansare organizate 240 de persoane informate și consultate în elaborarea PP	Raport activitate, Lista participanților	Specialist comunicare, Secția Managementul proiectelor, Secția Planificare strategică și programare
		Servicii de asistență tehnică și consultanță actorilor regionali interesate					Nr. persoane consultate	Registrul persoanelor consultate	Secția Managementul proiectelor, Secția Planificare

									strategică și programare
Evaluarea Propunerilor de Proiecte	Recepționarea propunerilor de proiecte					Nr. PP recepționate	Registrul PP	Manager de oficiu, Specialist EIMP	
	Evaluarea administrativă și examinarea preliminară a PP.					Nr. PP evaluate Nr. ședințe de evaluare organizate	Raport activitate Lista participanților	Grup de lucru	
	Pregătirea PP pentru prezentare la ședința CRD pentru aprobarea lor în POR. Elaborarea Notelor informative					Nr. Note informative elaborate	Note informative	Secția Managementul proiectelor	
Capitolul III. Managementul financiar și achiziții publice									
3.1 Managementul financiar al ADR Centru și finanțarea proiectelor de dezvoltare regională	Recepționarea,, verificarea și prelucrarea documentelor primare	Procesarea documentelor primare prezentate și verificarea lor (operațional + proiecte)					Procesare și verificare	Rapoarte financiare	Secția contabilitate și finanțe
		Elaborarea avizului intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte în derulare (cu includerea documentelor obligatorii pentru prezentare)					Nr.documente avizate	Aviz	Secția contabilitate și finanțe
	Evidența contabilă și valorificarea mijloacelor financiare	Transferul mijloacelor bănești în corespundere cu volumul de lucrări, servicii, bunuri achiziționate, inclusiv necesitățile operaționale					Nr. documente analizate și procesate	Transferuri efectuate	Secția contabilitate și finanțe

		contractate							
		Actualizarea informației ce ține de finanțarea proiectelor și coordonarea cu managerul de proiecte					Evidența transferurilor, îndeplinirea lucrări, servicii	Informații	Secția contabilitate și finanțe
	Raportarea și analiza financiară a activității ADR Centru	Elaborarea rapoartelor interne și externe și prezentarea lor la organele de resort.					Nr. rapoarte interne și externe	Rapoarte interne și externe	Secția contabilitate și finanțe
		Analiza îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte și activități operaționale și verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare					Analize efectuate	Note elaborate	Secția contabilitate și finanțe
		Raportarea privind depistarea abaterilor către MDRC					Analiză activități	Raport elaborat	Secția contabilitate și finanțe
		Actualizarea politicii de contabilitate pentru anul 2013					Nr.documente consultate	Politica de contabilitate pe anul 2013	Secția contabilitate și finanțe
3.2. Planificarea și administrarea procesului de Achiziții Publice în cadrul ADR Centru	Organizarea, planificarea și transparența procesului de Achiziții Publice	Elaborarea planurilor anuale și trimestriale de organizare a achizițiilor publice pentru proiectele în curs de implementare și					Nr. planuri elaborate	Planuri plasate pe site	Specialist în achiziții publice

		plasarea lor pe site ADR							
		Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR, ce necesită trecerea prin procedura de achiziții publice.					Buget ADR elaborat	Buget aprobat	Grupul de lucru
		Elaborarea caietelor de sarcini și a documentelor de licitație pentru proiectele în implementare și pentru necesitățile operaționale ale ADR					Nr. pachete documente pentru licitație	Dosare create	Specialist în achiziții publice, specialist pe proiecte
		Publicarea în Buletinul achizițiilor publice și în alte surse de informare (pagina web ADR, presa regională) a anunțului de intenție, a invitațiilor pentru participare la licitație / concursul cererii ofertelor de prețuri, a anunțului de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum și informarea operatorilor economici.					Nr. Anunțuri publicate	Buletinul Achizițiilor publice, pagina web, surse media	Specialist în achiziții publice
		Desfășurarea achizițiilor publice,					Nr. achiziții desfășurate, nr. Contracte semnate	Procese verbale, dări de seamă, contracte	Grupul de lucru

		evaluarea ofertelor, desemnarea câștigătorului și încheierea contractelor de achiziții publice						încheiate	
		Monitorizarea corectitudinii realizării procedurilor de achiziție și executării contractelor					Nr. acte de predare-primire de recepționare a lucrărilor semnate	Acte semnate	Grupul de lucru
		Perfectarea și păstrarea dosarelor de achiziție publică					Nr. de dosare perfectate	Dosare perfectate	Specialist în achiziții publice
Capitolul IV Comunicare									
4.1 Comunicarea publică și promovarea Regiunii de Dezvoltare Centru	Asigurarea transparenței în activitatea ADR Centru	Conferință de presă „Rezultatele activității ADR Centru pentru anul 2011”					Conferință de presă organizată cu participarea a 25 de persoane	Raport activitate, Lista participanților	Specialist comunicare
		Realizarea comunicatelor de presă aferente activității agenției					Nr. comunicate de presă	Surse mass-media	Specialist comunicare
		Actualizarea informației pe panoul ADR Centru					Nr. materiale informative și imagini plasate pe panou	Panou informativ, raport activitate	Specialist comunicare
		Plasarea pe site-ul www.comunicate.md a comunicatelor de presă și a știrilor ce reflectă activitatea agenției					Nr. comunicate de presă și știri difuzate	Pagina web, raport activitate	Specialist comunicare
		Organizarea Zilei Ușelor Deschise					Nr. participanți	Raport activitate	ADR Centru

	Elaborarea de materiale promoționale	Broșuri SDR Centru (actualizată)					1000 de broșuri elaborate	Broșuri ADR Centru elaborate	Specialist comunicare
		Broșură RD Centru					600 de broșuri elaborate	Broșuri RD Centru elaborate	Specialist comunicare
		Materiale promoționale pentru participanții la activități de instruire					500 de mape ADR Centru, 500 carnete pentru notiție, 500 pixuri	Materiale promoționale pentru activități elaborate	Specialist comunicare
		Pliante Activitatea ADR Centru					500 pliante elaborate	Pliante elaborate	Specialist comunicare
		Calendar de buzunar					1000 calendare de buzunar elaborate	Calendare de buzunar elaborate	Specialist comunicare
		Cărți de vizită					1500 cărți de vizită elaborate	Cărți de vizită elaborate	Specialist comunicare
	Îmbunătățirea capacităților de comunicare ADR Centru	Extinderea spațiului pe serverul Trimaran pentru contul www.adrcentru.md și modernizarea acestuia					Nr. operații efectuate; Nr.vizitatori	Pagina Web, raport activitate	Specialist comunicare
		Asigurarea traducerii paginii web în limba engleză					Nr. materiale traduse	Pagina Web	Specialist comunicare, Voluntar Corpul Păcii
		Elaborarea strategiei de comunicare a ADR Centru					Strategia de comunicare a ADR Centru aprobată	Strategia de comunicare	Specialist comunicare, Voluntar Coprul Păcii
		Evaluarea impactului comunicării: Sondaj de opinie on-line					2 sondaje de opinie on-line organizate; Nr. persoane chestionate	Pagina Web, Raport evaluare sondaj	Specialist comunicare
4.2: Asigurarea vizibilității și	Promovarea proiectelor	Elaborarea lunară a Buletinului informativ				12 buletine informative electronice elaborate; Nr.	Pagina Web, 12 Buletine	Specialist comunicare	

transparenței implementării proiectelor	implementate	electronic					accesări	electronice difuzate		
		Plasarea informației cu privire la realizarea și finanțarea activităților din cadrul proiectelor					Nr. materiale elaborate și difuzate			Specialist comunicare, Manager de oficiu
		Plasarea pe pagina web a agenției a rapoartelor semestriale și anuale					1 raport semestrial plasat pe pagina web; 1 raport anual plasat pe pagina web; Nr.accesări/vizitatori			Specialist comunicare Manager de oficiu
		Plasarea pe pagina web a agenției a rapoartelor de implementare a proiectelor					Nr. rapoarte plasate pe pagina web; Nr.accesări/vizitatori			Specialist comunicare Manager de oficiu

Capitolul V. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali din Regiunea de Dezvoltare Centru

5.1 Consolidarea de capacități în dezvoltarea regională în Regiunea de Dezvoltare Centru	Actualizarea Planului de dezvoltare socio-economică (PDSE) a r-lui Șoldănești, componenta Managementul deșeurilor solide	Constituirea Grupului de Lucru privind actualizarea PDSE					Grup de lucru constituit Nr. ședințe de lucru organizate	Procese-verbale ale ședințelor; Lista membrilor	Secția Planificare strategică și Programare, Consultant GIZ
		Elaborarea PDSE					Nr. ședințe organizate Date colectate	Raport activități, lista participanților	Grup de Lucru
		Aprobarea proiectului PDSE					PDSE aprobat	Proces-verbal la ședinței Consiliului local al or.Șoldănești	Grup de lucru Primar or. Șoldănești
		Elaborarea Ghidului „Dezvoltarea instituțională a prestatorilor de servicii în domeniul managementului deșeurilor solide”					1 Ghid elaborat	Document elaborat; Raport activitate	Secția Planificare strategică și programare, Consultant GIZ, Secția Managementul proiectelor
	Vizite de studiu	Vizite de studiu la					3 vizite de studiu	Raport vizită,	Secția

în cadrul proiectelor de dezvoltare regională	proiecte de succes finanțate din FNDR				organizate; Schimb de experiență asigurat pentru 75 de participanți	Lista participanților	Managementul proiectelor, Secția Planificare strategică și programare
	Vizite de studiu în cadrul proiectelor finanțate de GIZ (România, Ucraina)				3 vizite de studiu organizate; practici pozitive promovate	Raport vizită, Lista participanților	Consultant GIZ, Secția Managementul proiectelor
Inițiativa ”Consiliul de bazin al râului Bîc”	Crearea Consiliului de bazin al râului Bîc				Consiliul de bazin al râului Bîc creat	Raport activitate, Lista participanților	Specialist EIMP
	Ședințe ale Consiliului de bazin a râului Bîc				4 ședințe organizate	Raport activitate, lista participanților	Specialist EIMP
Instruirea specialistilor privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională	Sesiune de instruire „Consolidarea capacităților în implementarea și monitorizarea proiectelor regionale și transfrontaliere”				Sesiune de instruire organizată; Abilități profesionale în implementarea proiectelor dezvoltate	Raport activitate, lista participanților	Secția Planificare strategică și Programare
	Atelier de lucru ”Tehnici de analiza a problematicii implementării proiectelor de dezvoltare regională”				Atelier de lucru organizat; 20 persoane instruite în domeniul analizei problematicii proiectelor de dezvoltare regională	Raport activitate, lista participanților	Secția Planificare Strategică și Programare, Consultant GIZ
	Prezentarea studiului de fezabilitate cu privire la creșterea eficienței energetice a spitalului raional din or.Orhei				Studiu de fezabilitate privind creșterea eficienței energetice prezentat și consultat public	Raport activate, Lista participanților	Secția Managementul proiectelor, Consultant GIZ
Evaluarea	Colectarea și analiza				Studiu privind evaluarea	Raport studiu	Secția Planificare

	necesităților și domeniilor prioritare de dezvoltare în RDC	datelor privind necesitățile localităților din RDC și capacitățile de dezvoltare, conform priorităților SDR Centru.				necesităților efectuat; Harta necesităților elaborată		strategică și Programare
		Elaborarea publicarea de studii specializate privind domeniile prioritare de dezvoltare				Nr. studii elaborate	Raport studii elaborate	Secția Planificare strategică și Programare
5.2 Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare	Consolidarea relațiilor de colaborare cu instituții similare din România și Suedia	Vizita de studiu a delegației Regiunii Vasterbotten, Suedia la ADR Centru				Relații de colaborare stabilite	Raport vizită, Lista participanților	Director ADR Centru
		Vizită de studiu la Agenții de Dezvoltare din România (ADR Vest, ADR Nord-Est (Piatra Neamț)) și Suedia (Regiunea Vasterbotten)				3 Acorduri de colaborare semnate; Consolidate relațiile de colaborare cu 3 agenții de dezvoltare regională din România și Suedia	Acorduri de colaborare, Raport activitate, Lista participanților	Director ADR Centru. Specialist EIMP, Secția Planificare strategică și programare
	Colaborarea cu parteneri de dezvoltare în cadrul proiectelor transfrontaliere	Elaborarea proiectelor comune de dezvoltare în cadrul Programelor Operaționale Comune (Bazinul Mării Negre, România-Ucraina-Moldova)				Nr. proiecte elaborate și depuse în cadrul competiției de proiecte	Cereri de finanțare	Specialist EIMP, Secția Planificare strategică și Programare
	Colaborarea cu partenerii de dezvoltare cu privire la consolidarea	Organizarea de ședințe de lucru comune cu reprezentanții GIZ, ApaSan-Moldova, UNDP etc.				Nr. ședințe de lucru comune organizate; Identificate oportunități de acțiuni comune de activitate	Raport activități, Lista participanților	Secția Planificare strategică și Programare

	capacităților de dezvoltare regională	Mese rotunde cu partenerii ADR Nord și ADR Sud				2 ședințe comune de lucru organizate	Raport activitate, Lista participanților	Secția Planificare strategică și Programare
5.3 Consolidarea capacităților de dezvoltare regională în Zona de securitate	Acordarea de asistență tehnică pentru APL I și II din Zona de securitate în domeniul identificării, elaborării și implementării proiectelor de dezvoltare regională	Organizarea de ședințe consultative cu APL I și II din Zona de securitate				Nr. ședințe consultative organizate	Raport activitate, lista participanților	Secția Planificare strategică și Programare
		Prioritizarea necesităților localităților din Zona de securitate din perspectiva dezvoltării regionale				Nr. de necesități prioritizate	Raport activitate	Secția Planificare Strategică și Programare, Secția Managementul proiectelor, Consultant GIZ
		Identificarea și promovarea ideilor de proiecte ale APL I și APL II din Zona de securitate în domeniul dezvoltării regionale				Nr. idei de proiecte generate; Nr. propuneri de proiecte elaborate și depuse în cadrul programelor de finanțare	Raport activitate	Secția Managementul proiectelor Consultant GIZ
		Raportarea către MDRC privind progresul implementării proiectelor de dezvoltare regională în Zona de securitate				Nr. rapoarte elaborate; Nr. indicatori de progres stabiliți	Rapoarte elaborate	Secția Managementul proiectelor