




Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Centru


Coordonat: 
Ghenadie IURCO
Secretar de Stat

„___” _____ 2021

Aprobat
prin Decizia CRD Centru
nr. ___ din _____ 2021

PLANUL DE ACȚIUNI

AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU PE PARCURSUL SEMESTRULUI I, 2021



Ialoveni, 2021

CUPRINS

Acronime	2
Sumar executiv	3
Obiectivul specific 1.	4
Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate	4
Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale	4
Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare	4
Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice	6
Obiectivul specific 2.	6
Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii	6
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile	6
Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastr. de afaceri	6
Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii	7
Obiectivul specific 3.	8
Consolidarea unei bune guvernante regionale	8
Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională	8
Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru	9
Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare	11
Măsura 3.4 Consolidarea cooperării cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor	11

Acronime

AAC	Alimentarea cu apă și canalizare
ADR	Agenția de Dezvoltare Regională
APL	Administrația Publică Locală
BNS	Biroul Național de Statistică
CRD	Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CRS	Comisia Regională Sectorială
CNCDR	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
DPCR	Direcția Politici de Dezvoltare Regională
SRIDR	Secția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională
DUP	Documentul Unic de Program
FNDR	Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
IDAM	Indice de Deprivare a Ariilor Mici
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
MADRM	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
MDS	Managementul Deșeurilor Solide
ONG	Organizații non-guvernamentale
PIB	Produs Intern Brut
POR	Planul Operațional Regional
PRS	Plan Regional Sectorial
RDC	Regiunea de Dezvoltare Centru
RM	Republica Moldova
SDR	Strategia de Dezvoltare Regională
SND	Strategia Națională de Dezvoltare
SNDR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională
SWOT	Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări
TdR	Termeni de referință
UE	Uniunea Europeană

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) este o instituție publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și s-a constituit pentru asigurarea operationalității procesului de implementare și realizare a Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). ADR Centru este organul executiv al Consiliului Regional pentru Dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru din Republica Moldova.

Planul de activitate al ADR Centru este elaborat în baza Planului de acțiuni pentru implementarea SDR Centru 2016-2020 (provizoriu) și este corelat cu Planul de activitate pentru anul 2021 al Direcției Politici de Dezvoltare Regională și al Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a MADRM. Întrucât Planul de Acțiuni 2016-2020 oferă un cadru strategic global pentru a facilita și orienta complexul proces de dezvoltare durabilă a Regiunii Centru, detalierea acțiunilor în subacțiuni incluse în planuri anuale de activitate oferă platforma de implementare a strategiei la nivelul tuturor domeniilor și obiectivelor strategice.

Obiectivul specific 1.

Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate

Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale

Pe parcursul anului 2021 se va continua implementarea proiectelor:

1. „Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni - Cetireni - Alexeevca”
2. „Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în Regiunea Centru prin asfaltarea drumului L-326.M2 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni”;
3. „Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni - Voinova, Raionul Strășeni”.

În procesul implementării proiectelor vor fi realizate achiziții publice în conformitate cu argumentarea proiectului și vizite de monitorizare a lucrărilor executate în cadrul proiectelor.

Rezultatele așteptate în urma finalizării implementării proiectelor sînt:

- 62,95 km infrastructură de drum construită/reabilitată;
- 68 poduri/podețuri construite/reabilitate;
- 14 localități cu acces la drumul construit/reabilitat;
- 89949 persoane cu acces la drumul construit/reabilitat.

Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

1.2.1 Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare

În primul trimestru a anului 2021 ADR Centru planifică să elaboreze și să depună la apel de propuneri de proiecte pe listă cu finanțare din FNDR 2 cereri de finanțare în domeniul aprovizionării cu apă în raionul Ialoveni și sanitație în raionul Strășeni.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- 2 cereri de finanțare depuse.

1.2.2 Implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare

Pe parcursul anului 2021, va continua implementarea proiectelor:

Proiecte finanțate din FNDR:

1. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regională serviciilor comunale în satele din lunca s. Lăpușnița, raionul Hîncești

Proiecte finanțate din surse UE:

2. Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în or. Călărași;
3. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în or. Ungheni.

Proiect finanțat din KFW:

4. Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală

Proiect finanțat de SlovakAid

5. Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei, implementat în parteneriat cu ADR Senec-Pezinoc, Slovacia și Primăria Ialoveni

Rezultatele așteptate (FNDR) în urma finalizării implementării proiectelor sînt:

- 27,6 km rețele de canalizare construite;
- 1 stație de epurare a apelor uzate construită;
- 2 stații de pompare a apelor uzate construite.

Rezultatele așteptate (UE) în urma finalizării implementării proiectelor sînt:

Indicatori pentru proiectul „Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în or. Călărași”:

- 15,845 km rețele de apeduct construit;
- 875 branșamente la rețelele de alimentare cu apă;
- 1 stație de clorinare/dezinfecție;
- 4,9 km rețele de canalizare construite;
- 234 racordări ale consumatorilor la rețelele de canalizare.

Indicatori pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în or. Ungheni”:

- 19,664 km rețele de apeduct construit;
- 867 branșamente la rețelele de alimentare cu apă;
- 7,318 km rețele de canalizare construite;
- 507 racordări ale consumatorilor la rețelele de canalizare;
- 0,77 km rețele de canalizare sub presiune construite;
- 3 stații de pompare a apelor uzate SPC construite.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” (KfW)

Rezultatele așteptate în urma finalizării implementării proiectului sînt:

- 1 proiect tehnic pentru magistrala Chișinău -Strășeni -Călărași;
- 52,3 km magistrală nou construită;
- 30 000 locuitori din orașele Strășeni și Călărași beneficiari de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă.

Rezultatele așteptate (SlovakAid) în urma finalizării implementării proiectului:

- Renovarea stației de clorinare și dezinfecție din or. Ialoveni
- 1 campanie de conștientizare și sensibilizare a populației organizată

Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice

Pe parcursul anului 2021, va continua implementarea proiectelor:

Proiecte finanțate din surse UE :

1. Sporirea eficienței energetice a liceului „Mihai Eminescu”, r-nul Ungheni;
2. Sporirea eficienței energetice a liceului „Alexei Mateevici”, r-nul Șoldănești;
3. Sporirea eficienței energetice a liceului „Holercani”, r-nul Dubăsari;
4. Sporirea eficienței energetice a liceului „Ion Vatamanu”, r-nul Strășeni.

Rezultatele așteptate (UE) în urma finalizării implementării proiectelor sînt:

- 4 clădiri publice renovate prin măsuri de eficiență energetică;
- 23 196,4 m² - suprafața clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență energetică;
- 28 059,2 m² de suprafețe pe care s-au executat lucrări de termoizolare;
- 12 967 m² de pereți exteriori izolați;
- 2 724,4 m² de ferestre și uși exterioare schimbate;
- 12 367,7 m² de planșeu izolat;
- 4 puncte termice instalate;
- 4 sisteme fotovoltaice construite/renovate;
- 2 893 persoane beneficiare de condiții îmbunătățite prin măsuri de EE în clădirile publice renovate pe an.

* * *

Obiectivul specific 2.

Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii

Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Pentru 2021, ADR Centru își planifică asistarea implementării acțiunilor de revitalizare urbană în RDC în următoarele direcții: consultarea APL-urilor cu privire la revitalizarea urbană (elaborarea/ajustarea programelor de revitalizare urbană) precum și facilitarea dezvoltării Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- Nr. de consultări oferite;
- Nr de programe de revitalizare urbană elaborate/ajustate;

Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de afaceri

2.2.1 Implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin a afacerilor din RD Centru

Pe parcursul anului 2021 va continua implementarea proiectului:

1. „Centrul regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești”.

Rezultatele așteptate în urma finalizării implementării proiectului sînt:

- 3 100 m² clădire renovată;
- 900 m de drum de acces spre Centru construite;
- 30 afaceri inițiate în ciclu de incubare.

Totodată, pentru 2021 ADRC planifică continuarea implementării proiectului „*Date deschise și GIS pentru dezvoltare antreprenorială și oportunități de creștere*”. Scopul acestui proiect finanțat de Institutul Suedez este identificarea situației regionale cu privire la utilizarea datelor deschise („open data” – eng.) de către agenții economici din RDC. Partenerii ADRC în implementarea proiectului sînt Administrația Comitatului Östergötland, Suedia și Agenția de Dezvoltare Locală și Regională din Estonia (ERKAS).

Astfel, în cadrul acestui proiect, ADRC își propune efectuarea unei vizite de lucru în Estonia (sau conferință online, în funcție de situația epidemiologică), identificarea asemănărilor și diferențelor în utilizarea datelor deschise în țările partenere, precum și elaborarea unui studiu regional privind accesibilitatea datelor deschise pentru antreprenoriatul regional și beneficiile utilizării acestora pentru consolidarea planificării socio-economice regionale.

Rezultatele așteptate în urma finalizării implementării proiectului sînt:

- 1 întrunire/vizită desfășurată;
- Nr. asemănări/diferențe identificate.
- 1 studiu elaborat

Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii

2.3.2 Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul promovării potențialului turistic

Pe parcursul anului 2021 ADR Centru planifică să elaboreze și să depună la apelul de propuneri de proiecte pe listă cu finanțare din FNDR 1 cerere de finanțare, în domeniul promovării potențialului turistic regional.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- 1 cerere de finanțare depusă.

2.3.3 Implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării turismului în regiune.

Pe parcursul anului 2021 va continua implementarea următoarelor proiecte:

1. Construcția complexului Turistic Sportiv în satul Costești;
2. Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din regiunea Centru;
3. MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică
(*finanțat în cadrul POC Ro-Md 2014-2020, implementat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova și Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” din Galați, România*).

Rezultatele așteptate în urma finalizării implementării proiectelor sînt:

- 2 atracții turistice construite;

- 1,54 ha de teritoriu amenajat;
- 1 obiectiv turistic inclus în circuitul turistic;
- 15 ghizi instruiți;
- 2 vizite de studiu organizate;
- 7 seturi de mobilier confecționate;
- 7 muzee dotate;
- 1 analiza de potențial și profilul destinațiilor turistice majore din arealul proiectului elaborate;
- 7 rute turistice elaborate;
- 7 programe de excursii elaborate;
- 1 ghid privind destinațiile de turism cultural transfrontalier elaborate și diseminat;
- 1 hartă a turismului transfrontalier elaborată;
- 1 platformă IT pentru promovarea produselor din cadrul destinațiilor turistice;
- 2 tururi de promovare a patrimoniului cultural și istoric din arealul proiectului organizate
- 1 carte de brand elaborată și promovată
- 7 Centre de Informare Turistică create;

* * *

Obiectivul specific 3.

Consolidarea unei bune guvernante regionale

Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională

În colaborare cu partenerii de dezvoltare, pe parcursul anului 2021 vor fi organizate instruirii/ateliere în domeniul dezvoltării regionale pentru membrii CRD din noul mandat (2019-2023) și pentru reprezentanți ai APL-urilor de nivelul 1 și 2. În acest context, a fost elaborat Planul de instruirii pentru anul 2021, în care sînt descrise tematicile, potențialii beneficiari și perioada de desfășurare a instruirilor planificate.

3.1.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea de politici și managementul proiectelor de dezvoltare regională

- a) Specialiștii ADR Centru vor beneficia de instruirii organizate în comun cu partenerii de dezvoltare, care au fost detaliate în Planul de instruirii pentru anul 2021:
 - Organizarea atelierului de lucru privind planificarea strategică, focusat pe elaborarea Programelor regionale operaționale;
 - Organizarea instruirii la locul de muncă pentru specialiștii ADR pe tema elaborării propunerilor de proiecte;
 - Organizarea atelierului de lucru privind implementarea programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere;
 - Organizarea atelierului de lucru tematic privind specializarea inteligentă (în contextul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și Programelor operaționale regionale);
 - Organizarea instruirilor pentru specialiștii ADR pe tema monitorizării și evaluării documentelor de politici în dezvoltarea regională, precum și a proiectelor (conform unui modul agreat cu partenerii);
 - Organizarea atelierului de lucru privind capacitatea specialiștilor în materie de comunicare și colaborare digitală.

- b) Membrii Consiliului Regional de Dezvoltare Centru vor beneficia de instruiți organizate în comun cu partenerii de dezvoltare, după cum urmează:
- Organizarea atelierelor de discuții privind dezvoltarea regională;
 - Organizarea atelierului de instruire privind scrierea de proiecte;
 - Organizarea atelierului de instruire în aspecte de comunicare;
 - Organizarea a două vizite de studiu în alte regiuni din țară pe domenii de intervenție.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- 20 specialiști ADR Centru instruiți;
- 6 instruiți organizate;
- 40 membrii CRD Centru instruiți;
- 3 ateliere de instruire organizate.

Totodată, pe parcursul anului 2021 ADRC planifică organizarea instruirilor și oferirea consultațiilor cu privire la Apelul competitiv de proiecte, inclusiv cel anual, cu finanțare din FNDR pentru potențialii aplicanți.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni:

- Nr. de instruiți desfășurate;

3.1.2 Acordarea suportului pentru actualizarea/elaborarea documentelor de planificare locale

În procesul de elaborare a Strategiilor de dezvoltare locale/raionale sau de actualizare a acestora, autoritățile locale beneficiază de suport informațional și consultativ din partea specialiștilor ADR Centru. Pe parcursul anului 2021, specialiștii agenției vor participa la consultarea/facilitarea procesului de elaborare/actualizare a strategiilor la solicitarea autorității publice și/sau la propunerea partenerilor de dezvoltare.

Rezultatul așteptat în urma implementării acestei acțiuni sînt:

- Nr. de APL-uri consultate;
- Nr. de documente consultate.

Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare al RD Centru

3.2.1 Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind cooperarea intraregională și interregională

Pentru anul 2021, ADR Centru va întreprinde măsuri sporite de promovare a activităților desfășurate pe segmentul de dezvoltare regională prin actualizarea continuă a paginii web oficiale: www.adrcentru.md. Aici, ca și în anii precedenți vor fi plasate în timp util toate informațiile de interes public, precum planurile de activitate, rapoartele, date cu privire la proiectele în derulare, informații despre partenerii de dezvoltare, proiectele regionale aprobate în DUP, evenimentele ce țin de domeniul dezvoltării regionale, materialele promoționale realizate, dar și studiile și analizele elaborate pe parcursul semestrului I al anului 2021.

Comunicarea și transparența în procesul de realizare a proiectelor de dezvoltare regională în RDC vor fi asigurate prin actualizarea compartimentului „*Harta interactivă a proiectelor*” de pe pagina oficială a agenției (www.adrcentru.md), unde periodic sînt adăugate toate modificările operate în procesul de implementare a proiectelor.

În 2021, ADR Centru va continua să promoveze potențialul socio-economic și cultural al Regiunii de Dezvoltare Centru prin organizarea mai multor evenimente, dar și prin distribuirea informațiilor de interes public prin intermediul site-urilor www.adrcentru.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc. O importanță sporită va fi acordată rețelei de socializare Facebook, prin intermediul căreia ADR Centru actualizează cu regularitate pagina agenției, partajând link-uri către articole relevante și fotografii organizate în albume tematice atât pe pagina agenției, cât și în grupurile de profil.

În anul curent, activitățile planificate de ADR Centru vor fi reflectate atât prin instrumentele de comunicare ale agenției, cât și în colaborare cu sursele mass-media locale, regionale și naționale.

Principalele canale de comunicare cu actorii dezvoltării regionale care vor asigura promovarea și transparența activității Agenției de Dezvoltare Regională Centru, vor fi comunicarea electronică, respectiv pagina web a agenției, comunicarea directă prin întruniri și vizite pe teren, sesiuni de informare și materiale informative precum broșuri și buletine informative, distribuite la diverse evenimente în formă electronică sau tipărită.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- Nr. articole/comunicate elaborate;
- Nr. articole/comunicate plasate;
- Nr. articole/comunicate distribuite;
- Nr. albume create;
- Nr. persoanelor care apreciază pagina de facebook;
- Nr. exemplare elaborate și publicate;
- Nr. anunțuri publicate;
- Nr. documente publicate;
- Nr. de vizitatori a paginilor web.

3.2.2 Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri)

Pentru anul 2021, ADR Centru va fi implicată în cadrul:

- evenimentului „Ziua Europei” prin identificarea activităților planificate în raioanele din regiune și va facilita/organiza un eveniment.
- evenimentului „Ziua Dunării” prin identificarea activităților planificate în raioanele din regiune și va facilita/organiza un eveniment.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- nr. participanți la eveniment
- 1 eveniment desfășurat de „Ziua Europei”
- 1 eveniment desfășurat de „Ziua Dunării”

Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare

3.3.2 Elaborarea de analize și studii în domeniul dezvoltării regionale

Pentru anul 2021 ADR Centru are în sarcină elaborarea Programului Operațional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 2021-2023. Procesul de elaborare a POR se va desfășura în etape iar principalele acțiuni în cadrul procesului sunt:

- Constituirea Grupului de Lucru Regional;

- Organizarea ședințelor Grupului de Lucru;
- Elaborarea și aprobarea POR de către CRD Centru

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- 1 GLR constituit;
- Nr de ședințe organizate;
- 1 document elaborat și aprobat

3.3.3. Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare

La finalul semestrului I se va elabora Raportul de progres cu privire la implementarea SDRC. ADR Centru va raporta către CRD și MADRM cu privire la progresul atins, raportul reflectând progresul în atingerea rezultatelor scontate și a obiectivelor în conformitate cu indicatorii stabiliți în planul de acțiuni pentru implementarea SDR.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- 1 raport semestrial elaborat;
- 2 rapoarte trimestriale elaborate;

Totodată, pentru 2021 ADR Centru își propune să monitorizeze evoluția situației în sectoarele de intervenție ale dezvoltării regionale prin (1) colectarea informațiilor și a indicatorilor de dezvoltare pe 6 sectoare de intervenție și (2) identificarea tendințelor de dezvoltare ale sectoarelor în baza studiului asupra evoluției indicatorilor.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- Nr. indicatori analizați per sector;
- Nr. documente analizate.

Măsura 3.4 Consolidarea cooperării cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor în domeniul dezvoltării regionale

3.4.1 Consolidarea cooperării cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali

În 2021, ADR Centru va continua cooperarea cu instituțiile/partenerii de dezvoltare relevanți din domeniul dezvoltării regionale: ADR Senec-Pezinoc, Slovacia; ADR Centru, România; Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, România; Agenția de Dezvoltare Locală și Regională ERKAS Estonia; Consiliul Comitatului Östergötland, Suedia; Agenția Cehă de Dezvoltare; Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova.

Cooperarea cu instituțiile enumerate se va realiza în vederea identificării/realizării acțiunilor comune (schimb de experiență, depunerea/implementarea proiectelor, organizarea/participarea la evenimente comune etc.).

De asemenea, pentru anul 2021, ADR Centru va continua identificarea noilor parteneri instituționali externi și a celor de dezvoltare prin identificarea/stabilirea parteneriatului cu instituții relevante din țările care acordă asistența oficială de dezvoltare. Totodată, ADR Centru va acorda sprijin APL-urilor în stabilirea parteneriatelor externe.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- Nr. acțiuni realizate;

- Nr. propuneri de proiecte depuse;
- Nr. propuneri de proiecte implementate;
- Nr. consultații oferite;
- Nr. parteneriate stabilite;
- Nr. parteneriate facilitate;

3.4.2 Identificarea noilor surse de finanțare, inclusiv prin asistență pentru dezvoltarea țării

Pentru anul 2021, ADR Centru va continua identificarea noilor surse de finanțare prin: valorificarea oportunităților financiare existente și participarea la concursuri de propuneri de proiecte relevante; elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte în cadrul programelor europene/transnaționale și concursurilor anunțate de Ambasade și de Ministerele de Externe ale țărilor - parteneri de dezvoltare (ODA); elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte în cadrul fondurilor/programelor naționale; acordarea suportului APL în elaborarea proiectelor și în atragerea investițiilor.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestor acțiuni sînt:

- Nr. programe/apeluri/parteneri identificați/analizați;
- Nr. de oportunități valorificate;
- Nr. propuneri de proiecte depuse;

Director ADR Centru



JARDAN Viorel

ELABORAT:

Marina PRETECA-NEAGA, șef Secție Planificare și cooperare regională



Oleg SECRIERU, șef Secție Managementul integrat al proiectelor




Natalia GARPAN, contabil-șef/ șef Secție administrativă



COORDONAT:

MALAI Igor Șef Direcție politici de dezvoltare regională



TĂBĂCARU Sergiu Șef interimar Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională

