NOTA INFORMATIVĂ PENTRU PROPUNEREA DE PROIECT 

„12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”

I. Date generale proiect
1. Denumirea proiectului: 

 „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”

2. Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, Raionul Ungheni prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă.
3. În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activități majore:

· Grup de activități 1: Managementul proiectului, activități de coordonare și comunicare

· Grup de activități 2: Construirea magistralei de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă

· Grup de activități 3: Dezvoltarea infrastructurii institituționale și a capacităților 

· Grup de activități 4: Promovarea rezultatelor proiectului Solicitantul Primăria oraşului Ungheni
4. Localizarea proiectului: - 
a. Regiunea de Dezvoltare  Centru,

b. Raionul Ungheni, 

c. Comunele: Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetîreni, Florițoaia Veche. 

d. Localități în cadrul comunelor: Comuna Mănoilești - Nicolaeuca Nouă, Vulpești, Mănoilești, Rezina; s. Unțești; Comuna Alexeevca – Lidovca, Săghieni, Alexeevca; s. Cetîreni; Comuna Florițoaia Veche - Florițoaia Nouă, Grozasca, Florițoaia Veche;
5. Suma totală a proiectului: 23 128 910 lei, Suma solicitată de la FNDR –    19 628 910 lei ceea ce constă 85 %  din suma totală a proiectului.
6. Durata de implementare a proiectului: 24 de luni
Notă conceptuală
Denumirea proiectului

 „Apă potabilă pentru 12 mii de locuitori din 12 localități defavorizate”

Obiective:

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, Raionul Ungheni prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă. 

Justificare

La moment locuitorii regiunii celor 5 comune: Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetîreni și Florițoaia Veche din raionul Ungheni sunt lipsiti de un lucru elementar, care stă la baza satisfacerii nevoilor umane de zi cu zi - apa potabilă. Prin intermediul proiectului cei 12 mii locuitori din Comunele vizate de proiect capătă accesul la apa potabila și servicii de calitate.

Prin implementarea Proiectului dat și a activităților care vor avea loc, se vor elimina constrângerile majore legate de lipsa apei potabile. Astfel populația va putea beneficia fără impedimente de apă de calitate; maturii și copiii vor fi scutiți de pericolul îmbolnăvirilor grave; instituțiile publice ca grădinițele, școlile, punctele medicale își vor desfășura activitatea eficient; agenții economici vor putea practica o activități mai profitabile; economiile locale se vor dezvolta, contribuind într-o perioadă scurtă la relansarea economică în regiune.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă

Grupul țintă

· 12 mii de locuitori ai comunelor Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetîreni, Florițoaia Veche

· Întreprinderile Municipale de prestare a serviciilor comunale care vor fi create

· CRGA ”Apele Moldovei” fil. Ungheni

· întreprinderile private din localități

· ONG-urile locale

Beneficiarii

· 12 mii de locuitori ai comunelor Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetîreni, Florițoaia Veche

· Primăria s. Cetîreni, r. Ungheni ca aplicant,
· Primăriile a 5 Comune: Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Florițoaia Veche și s. Cetîreni din r. Ungheni ca parteneri,

· Populația Raionului Ungheni care va avea de beneficiat de pe urma dezvoltării economice a regiunii aprovizionate cu apă.
Descrierea activităţilor

Pentru implementarea cu succes a proiectului, următoarele grupuri de activități vor fi desfășurate:

· Grup de activități 1: Managementul proiectului, activități de coordonare și comunicare

· Grup de activități 2: Construirea magistralei de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă

· Grup de activități 3: Dezvoltarea infrastructurii institituționale și a capacităților 
· Grup de activități 4: Promovarea rezultatelor proiectului
Localizarea proiectului
· Regiunea de Dezvoltare  Centru,

· Raionul Ungheni, 

· Comunele: Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetîreni, Florițoaia Veche. 

· Localități în cadrul comunelor: Comuna Mănoilești - Nicolaeuca Nouă, Vulpești, Mănoilești, Rezina; s. Unțești; Comuna Alexeevca – Lidovca, Săghieni, Alexeevca; s. Cetîreni; Comuna Florițoaia Veche - Florițoaia Nouă, Grozasca, Florițoaia Veche
Metodologia 

· Crearea Unității de Implementare a Proiectului

· Stabilirea unui cadru clar de organizare și funcționare a UIP participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul acestora;

· Proiectul va fi lansat folosind anuanțurile publice și invitații adresate grupurilor țintă și beneficiarilor.

· Membrii UIP se vor întâlni trimestrial pentru monitorizarea evoluțiilor fizice și financiare a proiectului.

· ADR Centru va organiza achizițiile publice prin tendere anunțate și desfășurate

· ADR Centru va stabili principiile de selectare a companiei de proiectare și va selecta.

· Elaborarea proiectului tehnic va fi realizat în baza studiului de prefezabilitate a apeductului de apă potabilă de către o companie specializată.

· ADR Centru va stabili principiile de selectare a furnizorilor de lucrări și materiale, precum și a achizițiilor și va selecta și achiziționa.

· Pentru gestiunea ulterioară a apeductului vor fi create 3 Întreprinderi Municipale

· Pentru servicii calitative prestate de ÎM vor fi organizate instruiri achitate din bugetele primăriilor printr-un cont unic

· Pentru publicitatea proiectului vor fi organizate evenimente de informare, articole în presă, emisiuni Radio și TV

Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).

Următorele echipamente și obiecte de mobilier vor fi procurate în scopul proiectului, acestea vor servi drept bază materială pentru lansarea activității ÎM:

· 3 seturi de mobilă de birou pentru Întreprinderile Municipale 

· 3 calculatoare de birou (inclusiv soft)

· 1 printer multifuncțional (Copiator, Printer, Scanner)

· 3 telefoane

· 1 fax 

Pentru realizarea lucrărilor de construcții a apeductului, următoarele tipuri de echipamente vor fi necesare de achiziționat:

· 18 km de conducte de apeduct cu diametrul între 250 și 50 mm

· Echipament pentru 4 stații de pompare: SP  2, SP 2-1, SP 2-4 și SP 2-5
· Echipament electric KTP și LEA pentru stațiile de pompare

· 2 stații radio pentru stațiile de pompare 

· 8 stații radio pentru pentru rezervoarele acvatice
Produsele proiectului
 

Câteva din produsele proiectului sunt:

· 1 echipă de proiect creată

· 24 rapoarte de activități a membrilor echipei de proiect

· 1 proiect tehnic elaborat și avizat 

· 1 Întreprindere Municipală înregistrată,

· 1 curs de instruire de 5 zile desfășurat

· 10 articole Mass media elaborate și publicate

· 3,5 milioane Lei colectați ca co-finanțare
· 18 km de apeduct construit
Rezultatele proiectului
  Descriere succintă a rezultatelor proiectului.

Câteva din rezultatele proiectului sunt:

· Infrastructură modernă de aprovizionare cu apă potabilă 
· Acces la apă potabilă

· Crearea de noi locuri de muncă

· Dezvoltare economică pentru 12 sate 

· Sănătate mai bună și speranță de viață mai mare

· Creșterea capacităților de administrare și management a Întreprinderii Municipale
· Creșterea calității vieții pentru populația locală
Efectele multiple


Efectele multiplicatoare sunt:

· Construcția apeductului va fi un model de bune practici pentru alte sate

· Prin promovarea proiectului și diseminarea informației despre proiect informația privind implementarea lui cu succes se va răspândi rapid

· Crearea unei Întreprinderi Municipale de gestiune a serviciilor comunale

· Noi tipuri de afaceri vor putea fi înființate datorită existenței apei de calitate

· Noi tipuri de produse vor începe să producă agricutorii și întreprinderi din alte domenii
Suma totală a proiectului
23 128 910 lei, Suma solicitată de la FNDR –    19 628 910 lei ceea ce constă 85 %  din suma totală a proiectului.
Durata de implementare a proiectului

24 de luni
	 Devizul general al proiectului



	Devizul general al proiectului „Apă potabilă pentru 12 mii de locuitori din 12 localități defavorizate” constă din: Lucrări de construții, Servicii, Lurări de montaj, Utilaj, Diverse lucrări și Cheltuieli neprevăzute. Sursa de bază pentru completarea prezentului buget este ”Devizul general - Аlimеntаrе сu арă și саnаlizаrе а lосаlitățilоr rаiоnului Unghеni” elaborat de ACVAPROIECT.

Devizul general al proiectului

#

Cheltuieli

Unitate

Număr de unităţi

Cost unitar, in Lei

Costuri, in lei 2012
Costuri in lei 2013
1

Lucrări de construcţii

 

 

 

4 500 00

5 454 521
2

Servicii 

 

 

 

58 100

2.1.

Extinderea serviciului de gestionare a sistemului de apeduct (elaborarea regulamentelor, instruirea personalului, etc)

om/zile

60

500

30000

2.2.

Campanie publica de sensibilizare

om/zile

20

500

10000

2.3.

Campanie publica de sensibilizare, transport

km

700

3

2100

2.4.

Buclete informationale

buc

1500

8

12000

2.5.

Postere informationale

buc

50

80

4000

3

Lucrări de proiectare generală
 

 

 

1 161 972
4

Utilaj, mobilier, inventar*
 

 

 

8 244 417

5

 Contribuție proprie(lucr)
 

 

 

3 500 000

5.1

Lucrari de proiectari (intern prin localități), (2 executate și 3 contractate)
unit

5
600 000

3000000

5.2

Lucrari de expertise 
unit

5
100 000

500000

6

Cheltuieli administrative

 

 

 

80 700

103 200

6.1

Manager de proiect

salariu lunar

24

4000

48 000

48 000

6.2

Cheltuieli de transport

km

20000

3

30 000

30 000

6.3

Cheltuieli de comunicare

lei/luna

18

300

2 700

2 700

6.4

Cheltuieli de evaluare

om/zi

30

750

22 500

7

Cheltuieli neprevazute

 

 

25000

13 000

12 000

8

Total costuri ale proiectului

 

 

 

9 256 672
13 872 238
*- Detalii în Nota explicativă, punctul 4.1


Notă explicativă la Devizul general al proiectului

Contribuția din partea beneficiarilor

Beneficiarii parteneri în proiect, adică Primăriile comunelor Mănoilești, Unțești, Cetireni, Alexeevca și Florițoaia Veche vor contribui la lucrările proiectului cu suma de 3 500 000 Lei.

Contribuția va prevedea costurile de elaborare a proiectelor interne prin localități și alte activități legate de proiectare. La moment sunt 2 proiecte executate (c.Unțești și c.Cetireni) și 3 proiecte contractate (c.Mănoilești, c.Alexeevca, c. Florițoaia Veche) care au fost efectuate în perioada de așteptare a finansării din FNDR 2010-2012.
Extrasul Contribuției proprii din Devizul general al proiectului

	#
	Cheltuieli
	Unitate
	Număr de unităţi
	Cost unitar 
(in Lei)
	Costuri 
(in Lei)

	1
	Lucrari de proiectari (intern prin localități), (2 executate și 3 contractate)
	unit
	5
	   600 000   
	3000000

	2
	Lucrari de expertize
	unit
	5
	      100 000   
	500000

	
	Total contribuții proprii
	 
	 
	 
	3 500 000


Capitolul 1. Lucrări de construcții

1.1 Lucrări de excavare a solului pentru ingroparea tevilor se vor efectua pe o lungime totală de 20 km, lățime șanțului va fi de 1,5 m. Adâncimea medie de îngropare va fi de 1 m. Respectiv volumul soului excavat va constitui 30 000 m3. Valoarea brută a lucrului a fost estimată la 100 lei/m3 ceea ce constituies în totl 2,81 milioane lei. 

Construcția Stațiilor de pompare va valora estimativ 504,8 mii lei. Stațiile de pompare SP 2 și SP 2-1 sunt construite deja, însă va fi necesară adăugarea utilajeor de pompare și respectiv vor fi necesare lucrări de construcție adăugătoare. 

Rezervoarele acvatice vor fi construite în 8 localități, câte 2 rezervoare în fiecare localitate. Volumul total al rezervoarelor va fi de  3200 m3 și vor fi construite contra unui cost de 5,36 mil lei.

	#
	Localități
	Volum total, m3
	Cost total, lei

	1
	Alexeevca
	300
	526700 

	2
	Cetireni
	600
	1053400 

	3
	Floritoaia Veche
	300
	526700 

	4
	Floritoaia Noua
	200
	458560 

	5
	Grozasca
	200
	458560 

	6
	Rezina
	300
	526700 

	7
	Vulpesti
	300
	1053400 

	8
	Unțești
	400
	755980 

	
	Total
	3200
	5 360 000


Stația de potabilizare va fi construită în comuna Mănoilești după care va urma bifurcația spre comunele Alexeevca și Florițoaia Veche. Lucrările de construcție a stației de potabilizare vor costa 998,3 mii lei. 

Capitolul 2. Servicii

2.1 Extinderea serviciului de gestionare a sistemului de apeduct se descifrează conform tabelului de mai jos:
	#
	Cheltuieli
	Unitate
	Număr de unităţi
	Cost unitar (in Lei)
	Costuri 
(in Lei)

	2.1
	Extinderea serviciului de gestionare a sistemului de apeduct (elaborarea regulamentelor, instruirea personalului, etc)
	om/zile
	60
	500
	30 000

	2.1.1
	Elaborarea și aprobarea cadrului regulatoriu pentru crearea Serviciului de gestionare a sistemului de apeduct
	om/zile
	20
	500
	10 000

	2.1.2
	Elaborarea și aprobarea tarifelor pentru prestarea Serviciului de gestionare a sistemului de apeduct
	om/zile
	20
	500
	10 000

	2.1.3
	Instruiri pentru reprezentanții APL
	om/zile
	10
	500
	5 000

	2.1.4
	Instruiri pentru personalul de deservire
	om/zile
	10
	500
	5 000


Total la capitolul servicii vor intra și astfel de activități precum Campania de sensibilizare a populației cu cehltuielile aferente pentru transport, buclete și postere.

Capitolul 3. Lucrări de proiectare generală
Va fi elaborat un proiect tehnic general pentru tot proiectul în întregime inclusiv si a stației de tratare în valoare estimativă de 1 161 972 lei.
Capitolul 4. Utilaj, mobilier, inventar

4.1 Țevi apeduct. În total lungimea traseului de apeduct până la marginea localităților vizate de proiect constituie 18,5 km. 

	#
	Tipul și grosimea țevilor, mm
	Lungimea tevilor, m
	Pretul* 
p/u 1 m, lei
	Cost total, lei

	1
	PE 250
	4400
	630
	2 772 000 

	2
	PE 200
	6190
	405
	     2 506 950   

	3
	PE 160
	3140
	260
	        816 400   

	4
	PE 110
	410
	123
	          50 430   

	5
	PE 90
	1220
	84
	        102 480   

	6
	PE 75
	450
	58
	          26 100   

	7
	PE 63
	620
	42
	          26 040   

	8
	PE 50
	130
	27
	             3 510   

	Total
	
	18500
	
	     4 623 940


4.2 Stațiile de pompare vor fi dotate cu utilaj în valoare totală de 725 780 lei.

4.3 Obiectivele energetice vor fi dotate cu utilaj în valoare de 339 330 lei. 

4.4 Mijloace de radiocomunicatie vor valora 78 500 lei.

4.5 Stația de potabilizare va fi dotată cu utilaj în valoare de 2,4 mil lei. 

4.6 Mobilier. Pentru dotarea Serviciului de gestionare a sistemului de apeduct cu mobilierul necesar vor fi achiziționate următoarele:

	#
	 Mobilier - Serviciul de gestionare a sistemului apeduct
	Total, Lei

	4.6
	Mobilier de birou
	 
	 
	 
	35 760

	4.6.1
	Masa pentru computer, cu dulapior  0.9 m x 1.8 m
	buc
	3
	2 500
	7 500

	4.6.2
	Fotoliu, Jupiter gtp HC C-11Q sau Galant
	buc
	3
	820
	2 460

	4.6.3
	Scaun, scaun ISO, negru
	buc
	10
	260
	2 600

	4.6.4
	Masa pentru sedinte (Set din 4 mese, L=3.0 m),  1.50m x 0.75m 
	buc
	1
	1 600
	1 600

	4.6.5
	Dulap pentru documente, cu usi si 3 rafturi, L=0.9m, H=2m
	buc
	3
	2 800
	8 400

	4.6.6
	Dulap pentru haine, cu usi si polita, L=0.6m, H=2m
	buc
	1
	2 400
	2 400

	4.6.7
	Cuier
	buc
	1
	800
	800

	4.6.8
	Safeu
	buc
	1
	10 000
	10 000


4.7 Echipament de birou. Pentru dotarea Serviciului de gestionare a sistemului de apeduct cu echipamentul și softul necesar vor fi achiziționate următoarele:
	#
	Echipament de birou - Serviciul de gestionare a sistemului de apeduct
	Total, Lei

	4.7
	Echipament de birou
	73 740

	4.7.1
	Set complet computer, AMD Athlon LE-1640, 2,7GHz, cash 512Кб, 45Wt, RAM 2GB, HDD 250 GB, DWD-RW, Monitor 19", keyboard, mouse
	buc
	3
	10 000
	30 000

	4.7.2
	Soft computer, Windows 7, 32-bit
	buc
	3
	1 400
	4 200

	4.7.3
	Soft computer, Kaspersky Anti-Virus 10.0
	buc
	3
	3700
	11 100

	4.7.4
	Soft Program pentru evidența beneficiarilor de servicii de canalizare, tarifare și colectare a plăților
	buc
	1
	13 080
	13 080

	4.7.5
	Filtru, Surge Protector Sven Optima Base, 5 Sockets, 3m
	buc
	3
	120
	360

	4.7.6
	Imprimantă multifuncțională
	Buc.
	3
	5000
	15 000


4.8 Inventar. Pentru dotarea Serviciului de gestionare a sistemului de apeduct cu inventarul necesar vor fi achiziționate următoarele:
	#
	 Inventar- Serviciul de gestionare a sistemului de apeduct
	Total, Lei

	4.8
	Inventar
	4 600

	4.8.1
	Organizer
	buc
	3
	500
	1 500

	4.8.2
	Urna
	buc
	3
	200
	600

	4.8.3
	OMVSD
	 
	 
	 
	2 500


Capitolul 5. Diverse lucrari

Pentru buna demarare a lucrărilor, rulare și dare în exploatare vor fi comandate Lucrările de proiectări cu toate expertizele ulterioare, care vor valora 3,5 mil lei. 

Capitolul 6. Cheltuieli administrative 

6.1Manager de proiect. Salariul managerului de proiect a fost stabilit în mărime de 8 000 Lei lunar brut la 50% din norma pentru o perioadă de 24 luni și va constitui astfel 96 000 Lei pentru toată perioada proiectului.

6.2 Cheltuielile de transport ale managerului de proiect pe perioada proiectului au fost estimate la 60 000 Lei reieșindu-se din faptul că managerul de proiect va întreprinde minimum câte 2 vizite pe săptămână în fiecare localitate, deplasarea având o distanță de peste 60 km. Astfel timp de 18 luni este estimată în scopuri de lucru a unui parcurs de 20 000 km la un cost mediu de 3 lei per km.

6.3 Cheltuielile de comunicare vor fi acoperite pentru Managerul de proiect în valoare de 300 Lei lunar sau 5 400 Lei pe parcursul întregului proiect.

6.4 Cheltuielile de evaluare sunt estimate la 22 500 Lei pentru toată durata proiectului. Evaluarea proiectului va fi efectuată de un expert care va avea un salariu brut de 750 Lei pe zi. Sunt necesare 30 zile pentru evaluarea proiectului.
Suma totală a proiectului: – 23 128 910 lei.

Suma solicitată  pe 2012 – 9 256 672 lei,  din care FNDR – 5 756 672 lei iar contribuţia  aplicantului şi a partenerilor constituie 3 500 000 lei ceia ce constituie 15 % din suma totală a proiectului;

Suma solicitată din FNDR pe 2013 – 13 872 238 lei.
