
 
Fişă Concept de Proiect 

 
Titlul proiectului: Promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă în sectorul tehnologiilor de utilizare a energiei renovabile 

prin pilotarea proiectului demonstrativ de folosire a instalaţiilor şi energiei solare 
Localizare: or. Teleneşti şi or. Orhei, Regiunea de Dezvolatre Centru 
Aplicant: Consiliul Raional Telenești 
Parteneri Consiliul Orăşenesc Teleneşti 

Consiliul Raional Orhei 
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) - Asociat 

Obiectivul general 
al proiectului: 

Stimularea iniţiativei de dezvoltare regională întru depăşirea barierelor în domeniul utilizării energiei 
renovabile solare prin implementarea proiectelor durabile pentru soluţionarea problemelor de 
aprovizionare cu energie termică în localităţile urbane şi rurale 

Succintă descriere 
a proiectului: 
 
 

Tranziţia Republicii Moldova la economia de piaţă a dus la o criză social-economică fără precedent. 
Din cauza că economia Moldovei este mică şi deschisă, aceasta a fost extrem de vulnerabilă faţă de 
şocurile externe, cum ar fi războiul de gaze din iarna anului 2009 dintre Rusia şi Ucraina, efectele negative 
ale căruia au demonstrat vulnerabilitatea şi dependenţa naţională de sursele tradiţionale de energie. 
Întreruperea livrării de gaz către ţara noastră pentru mai multe zile, a cauzat probleme la nivel local şi 
naţional. Recenta creştere a preţului pentru gazele naturale din Rusia a indus la faptul că ANRE a acceptat 
majorarea tarifului mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali la nivelul de 4098 lei/1000 m3 
(fără TVA), cu14,1% mai mare decât cel în vigoare. De asemenea, este cunoscut faptul că bugetele APL 
sunt modeste, insuficiente pentru a asigura cheltuielile pentru încălzirea instituţiilor publice. Sistemele de 
încălzire ale acestora ar trebui să fie completate nu numai cu cazane cu ardere de gaz şi cărbune, dar şi cu 
instalaţii care funcţionează cu surse alternative de energie cum ar fi energia solară. Guvernul Republicii 
Moldova a subliniat de mai multe ori necesitatea de a căuta şi pune în aplicare noi tehnologii alternative de 
energie regenerabile, ceea ce va reduce, de asemenea, emisiile de CO ², contribuind astfel la protecţia 
mediului. Implementarea proiectul propus va contribui la reabilitarea, extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de alimentare cu apă caldă şi agent termic a instituţiilor publice din localităţile vizate de 
Proiect.  

Activităţi necesare: 1. Angajarea Managerului de Proiect; 
2. Elaborarea documentaţiei de proiectare şi a desenelor tehnice pentru montarea instalaţiei de încălzire a 

apei în baza energiei solare; 
3. Elaborarea devizului de cheltuieli; 
4. Organizarea concursului naţional pentru selectarea companiei de construcţii responsabile de 

implementarea lucrărilor şi a supraveghetorului tehnic responsabil de monitorizarea şi asigurarea 
calităţii lucrărilor; 

5. Implementarea propriu-zisă a proiectului-pilot (procurarea echipamentului necesar şi montarea 
acestuia); 

6. Monitorizarea zilnică a procesului de implementare a proiectului, iar la finele proiectului - 
monitorizarea impactului obţinut; 

7. Elaborarea planului de asigurare a durabilităţii proiectului implementat; 
8. Instruirea persoanelor responsabile de menţinerea, exploatarea şi asigurarea durabilităţii proiectului 

implementat; 
9. Asigurarea implementării strategiei de comunicare şi vizibilitate a proiectului-pilot demonstrativ; 
10. Diseminarea experienţei prin publicarea articolelor în mass-media locală, regională şi naţională, 

plasarea informaţiei pe paginile web ale APL, CR, ADR şi FNDR; 
Rezultate aşteptate: 1. Primul Proiect-pilot demonstrativ de utilizare a instalaţiilor solare implementat; 

2. Beneficiile utilizării energiei renovabile demonstrate şi promovate; 
3. Eficienţa energetică şi a economiilor de energie îmbunătăţită; 
4. Transferul tehnologiilor know-how susţinut; 
5. Încurajată dezvoltarea pieţii autohtone de producere a instalaţiilor solare; 
6. Dependenţa energetică redusă faţă de sursele tradiţionale de energie; 
7. Minim 10 locurilor noi de muncă create; 
8. Capacităţile dezvoltate ale APL de nivelul 1 şi 2 în domeniul utilizării energiei renovabile; 
9. Condiţii de studii şi de viaţă îmbunătăţite pentru păturile vulnerabile ale populaţiei. 
10. Minim 5 ÎMM indirect implicate. 

Statutul actual al 
proiectului:  

În căutare de surse de finanțare. 

Durată estimativă:  15 luni  
Costuri estimative:  Lei  4 996 000 

 
 


