Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
ADR Centru
AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fişă Concept de Proiect

Titlul proiectului:	Îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii regionale în zona centru
Localizare:	Satul Chirca si Merenii Noi
Aplicant:	Primăria satului Merenii Noi, raionul Anenii Noi
Parteneri:	Primăria satului Chirca
Obiectivul general al proiectului	Reconstrucţia şi amenajarea drumului pe porţinea de drum Merenii Noi - Chirca. Crearea condiţiilor de trafic favorabile pentru grupurile–ţintă şi beneficiari.
Succintă descriere a proiectului:	Porţiunea de drum raional Merenii Noi - Chirca are o stare tehnică generală degradată. Acest fapt crează discomfort accentuat pentru populaţia implicată în trafic. Neajunsurile de ordin general constatate se concretizează prin: lipsa amenajării traseului stradal, bălţarea apei provenente din precipitaţii pe cale de rulare, existenţa gropilor, făgaşelor longitudinale şi transversale. Factorii care accelerează degravarea stării tehnice a drumului sunt condiţiile climaterice, şi resursele umane. Fluxul mare de maşini de mare tonaj, care transportează materiale de construcţii de la agenţii economici din zonă, are un impact negativ asupra stării generale a drumului raional, dar totodată este unica cale de acces spre drumul naţional Chişinău - Odesa.
Activităţi necesare:	• Elaborarea proiectului tehnic. • Reparaţia propriu-zisă a porţiunii de drum Merenii Noi - Chirca. • Amenajarea corespunzătoare a traseului cu indicatori de circulaţie şi marcarea trecerilor de pietoni. • Achiziţia arborilor şi plantarea lor pe părţile laterale ale traseului, în locurile unde aceştia lipsesc
Rezultate aşteptate:	• Accesul sporit al beneficiarilor la drumul naţional Chişinău-Odesa; • 12 km de drum de importanţă raională reparat, care face legătura cu drumul naţional Chişinău-Odesa; • 3. 34 semne de circulaţie instalate de-a lungul traseului; • 4. 2730 arbori plantaţi pe fîşiile de protecţie pe porţiunea de drum Merenii Noi-Chirca
Statutul actual al proiectului:	Cautarea de surse de finantare
Durata de implementare	24 de luni
Costuri estimative:	10 947 872 lei